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Beratungsfolge Termin Behandlung

Technischer- und Sanierungsausschuss 05.12.2022 öffentlich

Burgschule Haiterbach, Stand der Sanierungsarbeiten

Schilderung des Sachverhalts:

2018 hatten wir für verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Burgschule Haiterbach einen
Zuschussantrag im Rahmen des kommunalen Sanierungsfonds über eine Bausumme
von1.508.753 € gestellt und hierfür eine Fördersumme von 445.140 € zugesagt bekommen.
Die Ausführung sollte in 3 Bauabschnitten erfolgen.
Der Bauabschnitt 1, Innensanierung der restlichen Räume des Nebengebäudes ist
abgeschlossen.
Der Bauabschnitt 2, Außensanierung Nebengebäude ist größtenteils abgeschlossen. Hier
erfolgt aktuell noch die Flachdachsanierung. Zum Abschluss sind noch Schlosserarbeiten
erforderlich. Der Rückbau der überdachten Schulhofquerung hat auch noch zu erfolgen.
Der Bauabschnitt 3 Innensanierung des HTW-Gebäudes läuft zur Zeit. Hierzu wird Herr Kempf
ausführlich informieren.
Über den aktuellen Stand bei den Kosten wir sie Herr Kempf ebenfalls informieren.
Die Arbeiten aus diesem Programm müssen bis zum 31.03.2023 abgeschlossen und
abgenommen sein. Die Endabrechnung hat dann bis zum 31.03.2024 zu erfolgen.


